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Desvios de trafico

Dentro de las obras proyectadas se incluye la demolicién y reposicién del puente de El Charco,
que constituye actualmente una de las principales vias del municipio de Zalla. Es necesario, por
lo tanto, dar una alternativa al tréfico durante los meses de duracién de dicha obra.

Por ello, y tal como se refleja en el diagrama de barras que se adjunta al final del anejo
correspondiente, no se comenzard la demolicion del puente de El Charco hasta que se
encuentren ejecutados y en servicio el nuevo puente de Aretxaga y los viales de conexién de éste
con la rotonda que se va a ejecutar en la margen derecha del puente de El Charco, utilizdndose
durante las obras como nexo de unién entre las dos margenes del rio Kadagua para peatones y
vehiculos ligeros. El resto de vehiculos deberd optar por alguna de las vias alternativas que se
proponen en el plano 11.2, al no ser posible su paso por el puente del polideportivo existente.

En el Documento N°2: Planos, se muestran los planos que reflejan la situacién actual del
trafico en la zona en la actualidad y la prevista durante el tiempo que duren las obras de
ejecucion del nuevo puente de El Charco.
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